

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TARACLIA
CONSILIUL ORĂȘENESC TARACLIA

PRIMĂRIA

7401 Republica Moldova, r-n Taraclia,
or. Taraclia, str.Lenin, 128
c/d 226612
c/f 1007601006069
TREZMD2X
tel. (0294) 2-33-93 , tel./fax (0294) 2-57-74
E-mail: prim-tar@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН ТАРАКЛИЯ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТАРАКЛИЯ

ПРИМЭРИЯ

7401 Республика Молдова, р-н Тараклия,
г. Тараклия, ул. Ленина , 128
р/с 226612
ф/к 1007601006069
TREZMD2X
тел.(0294) 2-33-93 , тел./факс (0294) 2-57-74
E-mail: prim-tar@mail.ru

№ 739 от 19 ноября 2024

vreauinfo.md

На Ваш запрос о предоставлении информации примэрия г. Тараклия сообщает следующее.

В целях улучшения состояния дорог, которые находятся в ведении примэрии г. Тараклия в 2021 году на сайте achizitii.md была опубликована процедура государственной закупки по Ремонту участка дороги ул. Матросова с ул. Чебанова до ул. К. Маркса, г. Тараклия. Оцененная стоимость закупки закупающим органом составила 3 302 349,08 лей без НДС. По итогам проведенного тендера был выявлен и объявлен победитель с которым был заключен договор для выполнения указанных в процедуре закупки работ на сумму 2 804 923,01 без НДС.

В ходе реализации данных работ закупающий орган, все свои действия осуществлял в строгом соответствии с Законом РМ №131/2015 О государственных закупках. Так согласно ч. (2) ст. 76 вышеуказанного закона *закупающий орган не вправе увеличивать объемы товаров, работ и услуг, установленные заключенными договорами о государственных закупках, во избежание осуществления новых закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим законом.* А ст. 76 ч. (7) того же закона регламентирует, что *Договоры о государственных закупках/рамочные соглашения могут быть изменены без организации новой процедуры государственной закупки в следующих случаях: 2) когда в совокупности выполняются следующие условия:*

- a) необходимость внесения изменений вызвана обстоятельствами, которые добросовестный закупающий орган не мог предвидеть;*
- b) изменение не меняет общего характера договора;*
- c) рост цены не превышает 15 процентов стоимости первичного договора о государственных закупках/рамочного соглашения;*

В процессе реализации контракта по ремонту участка дороги ул. Матросова с ул. Чебанова до ул. К. Маркса, после проведения всех земляных работ возникла необходимость в осуществлении дополнительных работ, которые не изменили общего характера договора, а закупающий орган не мог их предвидеть. Именно этими факторами и обусловлено увеличение договора.

В 2022 году Примэрия г. Тараклия посредством платформы achizitii.md осуществила закупку по Ремонту участка дороги ул. К. Маркса (Болгарская-Н. Пазарская) REPETAT. После проведения всех этапов с победителем был заключен казначейский договор со сроком до 31 декабря 2022 года и стоимостью 9 856 100,18 без НДС.

В ходе исполнения контракта для более качественного ремонта дорожного полотна появились работы, которые не могли быть предвидены закупающим органом. Это и повлияло на решение рабочей группы по государственным закупкам при примэрии г. Тараклия на изменение договора о государственных закупках без организации новой процедуры.

12 апреля 2023 года, закупающий орган примэрия г. Тараклия инициировала процедуру государственной закупки по ремонту участка дороги ул. Садовая. По результатам работы рабочей группы данная процедура была отменена. Обжалование данного решения рабочей группы через Национальное агентство по разрешению споров не нашло своего обоснования, в результате чего решение об аннулировании процедуры закупки было признано законным и оставлено в силе.

6 июля 2023 года была объявлена повторная процедура государственной закупки по ремонту участка дороги ул. Садовая (Повторно). После объявления победителя один из участников, будучи не согласным с принятым решением обратился в Национальное агентство по разрешению споров. По итогам рассмотрения жалобы, решение рабочей группы об объявлении победителя осталось в силе, так как жалоба была отклонена как необоснованная. По результатам всех затянувшихся (не по вине закупающего органа) процедурных моментов лишь 7 сентября 2024 года был подписан казначейский договор между Примэрией г. Тараклия и подрядчиком – победителем государственной закупки сроком до 31 декабря 2023 года. Согласно распоряжению примара г. Тараклия подрядчик должен был приступить к реализации работ с 18 сентября 2023 года, что подрядчиком и было исполнено. Однако в виду того, что МП «Апа Канал Тараклия» также начало работы по замене/установке сетей водоснабжения и канализации по ул. Садовая, а также погодные условия внесли свою корректировку в ход исполнения работ, часть работ по ремонту ул. Садовая пришлось перенести для выполнения в 2024 году. При этом примэрия г. Тараклия предприняла все законные меры по продлению исполнения срока договора. Что и позволило завершить начатые работы в 2024 году.

Улица Садовая является дорогой сложного очертания с большими изломами, именно это и привело к тому, что закупающий орган не мог предвидеть всех нюансов, которые проявлялись непосредственно в процессе выполнения работ. Что и привело к увеличению основного контракта в рамках ст. 76 ч. (7) Закона РМ №131/2015 О государственных закупках. Увеличение контракта повлекло к увеличению площади уложенного дорожного полотна со всеми предварительными работами.

Примар г. Тараклия

Вячеслав ЛУПОВ