

Societatea cu Răspundere Limitată

IULEN SERVICE

Nr 39 din 21.11.2018

*Dna Codrean M.
[Signature]
22.11.2018*

Catre Primăria or. Drochia

Dnei Primar Nina Cereteu


Prin prezenta, SRL „Iulen Service” intervine către Dvs. pentru acordarea repausului tehnologic pentru executarea lucrărilor umede la obiectul „Lucrări de amenajare în Parcul Central, orașul Drochia. Lotul II. Stela” pînă la 30.04.2019 în legătură cu condițiile climaterice nefavorabile.

Cu respect

Director SRL „Iulen Service”

[Signature]

Melnic Elena



PROCES VERBAL

Nr. 18/04134/002, din 23.11.2018

al grupului de lucru cu privire la modificarea/rezilierea contractului de achiziție

Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA ORAȘULUI DROCHIA

IDNO: 1007601001651

Procedura de achiziție publică: Cerere a ofertelor de prețuri

Nr.: 18/04134 din 02.10.2018

publicată în BAP Nr.: 73 din 18.09.2018

Tipul obiectului de achiziție: Lucrări

Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare în Parcul Central, orașul Drochia. Repetat

Cod CPV: 45453100-8

Contractul /contractele de achiziție care urmează a fi modificat/modificate:

Operator Economic	Tipul	Nr. contract în SIA RSAP	Data aprobării în SIA RSAP	Nr. contract atribuit de AC	Data atribuită de AC	Suma cu TVA	Termen de valabilitate*	Nr. contracte individualizate
ROMSAND-COM S.R.L.	De bază	18/04134/001	09.10.2018	185	09.10.2018	247812.11	31.12.2018	0
IULEN-SERVICE S.R.L.	De bază	18/04134/002	09.10.2018	187	09.10.2018	300743.22	31.12.2018	0
Î.M. APA-CANAL DIN DROCHIA	De bază	18/04134/003	09.10.2018	186	09.10.2018	201224.68	31.12.2018	0

*Pentru Acordurile adiționale această dată reprezintă data expirării valabilității Contractului la momentul înregistrării Acordului adițional.

Darea de seamă aprobată de Agenția Achiziții Publice la data de 09.10.2018 cu Nr. de înregistrare 18/04134/001.

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 123 din 30.07.2018 cu următoarea componență:

Nume Prenume	Funcția deținută	Funcția în cadrul grupului
CERETEU NINA	primar	Președintele grupului de lucru
BELEAEV CAROLINA	jurist	Secretar
ALEXEEV VICTORIA	specialist pentru planificare	Membrul grupului de lucru
BÎRNAZ NATALIA	contabil	Membrul grupului de lucru
CALDARE RAISA	contabil șef	Membrul grupului de lucru
CODREAN MARIA	specialist în achiziții și atragerea investițiilor	Membrul grupului de lucru
FOALEA ION	specialist în construcții, gospodărie comunală și drumuri	Membrul grupului de lucru
RUSU PAVEL	secretar al Consiliului orașenesc	Membrul grupului de lucru

ORDINEA DE ZI:

Tipul modificării	Modificări propuse
Prelungirea termenului de valabilitate	se prelungeste termenul de valabilitate a contractului

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție, în conformitate cu prevederile Legii privind achizițiile publice Nr. 96 din 13.04.2007 și prevederile altor acte ce motivează modificarea contractului de achiziție:

demers nr.705 din 23.11.2018, demers nr. 689 din 20.11.2018, demers 699 din 21.11.2018

S-A EXAMINAT (motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Agentii economici au nevoie de repaus tehnologic în legatura cu condițiile climatice nefavorabile și de aceea cerem prelungirea contractului.

S-A DECIS:

Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului


Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Membrii Grupului de lucru:

Nr.	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	CERETEU NINA	Președintele grupului de lucru	
2	BELEAEV CAROLINA	Secretar	
3	ALEXEEV VICTORIA	Membrul grupului de lucru	
4	BÎRNAZ NATALIA	Membrul grupului de lucru	
5	CALDARE RAISA	Membrul grupului de lucru	
6	CODREAN MARIA	Membrul grupului de lucru	
7	FOALEA ION	Membrul grupului de lucru	
8	RUSU PAVEL	Membrul grupului de lucru	



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL Nr.01

la contractul Nr.187 din "09" octombrie 2018

2018-0000002640

Prezentul acord este semnat astăzi "05" decembrie 2018, în or. Drochia,

(localitatea)

între Primăria or. Drochia, în persoana dna primar Nina Cereteu
(denumirea autorității contractante)

(numele, prenumele și funcția)

și SRL Iulen service, în persoana dna Melnic Elena administrator,
(denumirea operatorului economic)

(numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 187 din "09" octombrie 2018 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.18/04134/002 din "09" octombrie 2018.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții la obiectul Lucrări de amenajare în Parcul Central, orașul Drochia. Repetat, Cod CPV: 45453100-8, Nr.18/04134 din "02" octombrie 2018.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea valabilității contractului pînă la 30.04.2019

2. suma ramasă m contract constituie 24613,24

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":




DARE DE SEAMĂ
Nr. 18/04134/002, aprobată la 23.11.2018
privind modificarea/rezilierea contractelor de achiziție publică

Autoritatea contractantă: PRIMĂRIA ORAȘULUI DROCHIA
IDNO: 1007601001651

Procedura de achiziție publică: Cerere a ofertelor de prețuri
Nr.: 18/04134 **din** 02.10.2018
publicată în BAP Nr.: 73 **din** 18.09.2018

Tipul obiectului de achiziție: Lucrări

Obiectul achiziției: Lucrări de amenajare în Parcul Central, orașul Drochia. Repetat
Cod CPV: 45453100-8



În rezultatul procedurii de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fost încheiat cu ofertantul câștigător contractul/contractele de achiziție publică, care a fost modificat/modificate, după cum urmează:

Operator Economic	Tipul	Nr. contract în SIA RSAP	Data aprobării în SIA RSAP	Nr. contract atribuit de AC	Data atribuită de AC	Suma cu TVA	Termen de valabilitate*	Nr. contracte individualizate
ROMSAND-COM S.R.L.	De bază	18/04134/001	09.10.2018	185	09.10.2018	247812.11	31.12.2018	0
IULEN-SERVICE S.R.L.	De bază	18/04134/002	09.10.2018	187	09.10.2018	300743.22	31.12.2018	0
Î.M. APA-CANAL DIN DROCHIA	De bază	18/04134/003	09.10.2018	186	09.10.2018	201224.68	31.12.2018	0

*Pentru Acordurile adiționale această dată reprezintă data expirării valabilității Contractului la momentul înregistrării Acordului adițional.

Darea de seamă aprobată de Agenția Achiziții Publice la data de 09.10.2018 cu Nr. de înregistrare 18/04134/001.

Denumirea și datele de contact ale operatorului economic:

IDNP/IDNO	Operator Economic	Adresă	Telefon	Email
1003607002755	IULEN-SERVICE S.R.L.	Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Evghenii Gudanov 32 bl. B		
1010607002825	ROMSAND-COM S.R.L.	Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. D. Cantemir 100		
1003607011885	Î.M. APA-CANAL DIN DROCHIA	Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Independenței 5		

Documentația care a stat la baza încheierii acordului adițional și motivele/argumentele modificării/rezilierii contractului de achiziție publică:

Nr. AA dat de AC	Data încheierii AA	Documentația	Motivele/Argumentele
2	23.11.2018	demers 698 din 20.11.2018	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului
3	23.11.2018	demers 699 din 21.11.2018	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului
1	23.11.2018	demers 705 din 23.11.2018	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului

În baza deciziei grupului de lucru expusă în procesul verbal Nr. 18/04134/002 din 23.11.2018 s-au efectuat următoarele modificări ale contractului/contractelor:

Nr. AA din SIA RSAP	Tipul AA	Descriere scurtă	Poziția	Cantitatea modificării	Preț unitar cu TVA	Suma totală a poziției	Suma totală a AA
18/04134/001/001	Prelungirea termenului de valabilitate	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului					0.00
18/04134/002/001	Prelungirea termenului de valabilitate	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului					0.00
18/04134/003/001	Prelungirea termenului de valabilitate	motive climatice nefavorabile deoarece este nevoie prelungirea contractului					0.00

Valoarea și termenul de valabilitate a contractului (contractelor) după modificare va constitui:

Operator Economic	Tipul	Nr. contract în SIA RSAP	Data aprobării în SIA RSAP	Suma cu TVA până la modificare	Suma cu TVA după modificare	Termen de valabilitate
ROMSAND-COM S.R.L.	De bază	18/04134/001	09.10.2018	247812.11	247812.11	30.04.2019
IULEN-SERVICE S.R.L.	De bază	18/04134/002	09.10.2018	300743.22	300743.22	30.04.2019
Î.M. APA-CANAL DIN DROCHIA	De bază	18/04134/003	09.10.2018	201224.68	201224.68	30.04.2019

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții publice confirmă corectitudinea atribuirii contractului prin procedura de achiziție publică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Prezentul document este identic cu cel aprobat și postat în cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE", fapt pentru care autoritatea contractantă poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: NINA CERETEU

