
17.12.2024

Progresul implementării și realizările în 

cadrul proiectului ,, Alimentarea cu apă și 

canalizare Cahul” finanțat prin Banca 

Germană KFW.

17.12.2024

Cahul



Obiectivele Proiectului:

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din Cahul, Cotihana și Crihana Veche prin acces
sigur la servicii de alimentare cu apă și canalizare.

Stadiul Proiectului:

Lucrările de construcție au început în mai 2023.

Finanțarea Proiectului:

Guvernul Germaniei (prin KfW) – 33,5 milioane Euro, Acordul de Finanțare și Proiect din 1 august
2018, Acord Adițional din 3 mai 2023.Delegația UE (prin KfW) – 12,9 milioane Euro. Acordul de
Finanțare din 3 august 2020 și Acord Adițional din 10 septembrie 2021.

Structura de Management a Proiectului: 

KfW ca reprezentant al Autorităților Finanțatoare (Guvernul Germaniei și DelegațiaUE); 

Primăria Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud ca Agenții de Execuție a

Proiectului; 

Apa-Canal Cahul ca Operator de Servicii.



Servicii de Consultanță:

Serviciile de consultanță sunt contractate prin Fichtner W&T GmbH, cu contractul semnat la 3 

iunie 2019, pentru întreaga durată a proiectului, inclusiv Acordul Adițional nr. 7 din 03 septembrie

2024, în valoare de 5,550,431.14 EUR.

Decontat (Oct 2024) – 3,427 milioane Euro (61,7%).

Servicii Contractate:

Elaborarea Proiectului și Licitarea; Asistență în evaluare și contractare conform standardelor

FIDIC; Supraveghere la fața locului pe perioada construcției; Măsuri de sprijin pentru PEA-1,

PEA-2 și Apa-Canal Cahul; Comunicare și Vizibilitate.

Programul Proiectului:

Proiectul este planificat pentru 5 ani (2019-2025/2026): Componentele de finanțare BMZ: T3 2019

– T4 2025 (+12 luni 

de Perioadă de Notificare a Defecțiunilor);

Componentele de finanțare UE: T1 2021 – T4 2024 (+12 luni de Perioadă de Notificare a

Defecțiunilor). Noul termen propus - T4 2026 (+12 luni de PND).



Componenta de infrastructură de la Guvernul German

Contract nr. 2 – Noua Stație de Epurare a Apelor Uzate (pentru 32.000 echivalent populație).

Contract pentru Proiectare și Construcție semnat pe 27 aprilie 2022, cu JV Alkatas Metag (Turcia). 

Prețul contractului – 9,109 milioane Euro.

În curs de desfășurare sunt lucrările la:

Clădirea Administrativă – lucrări de finisare,

Decantoare Finale, Stația de Intercepție, Digestor, Supranatant PS – lucrări de betonare,

Unitatea CHP – lucrări electrice, instalarea conductelor de pe amplasament și a conductei de evacuare

și lucrări de testare hidraulică.

Decontat – 4,853 mil. Euro (53,3%). 

Data estimată de finalizare – T2 2025 (termen extins cu 404 zile conform Ordinului de variație).



Contract nr. 1 - AAC Cahul Urban, Lotul 1:

Alimentare cu Apă, care prevede construirea a8,2 km de conductă principală de apă de la râul Prut și 

reabilitarea a 6,5 km de rețele de apă în municipiul Cahul.

Contract semnat pe 27 iulie 2023, cu compania Alke Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia).

Prețul contractului – 7,226 milioane Euro. 

Stadiul actual: Lucrările de construcție au început pe 16 aprilie 2024.

În curs de desfășurare sunt lucrările de construcție a conductei principale de apă cu diametrul de 500 

mm – 4.8 km finalizați, de asemenea au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă urbană – 1,4 m

finalizați.

Decontat – 2,133 mil. Euro (29,5%).

Data estimată de finalizare – T3 2025.



Contract nr. 1 – AAC Cahul Urban, Lot 2:

Rețegospodării) și stațiile principale de pompare.

Contract semnat pe 29 martie 2023, cu asociația JV PGC-Casrep (Moldova-România). 

Prețul contractului – 9,449 milioane Euro.

În curs de desfășurare sunt lucrările de reabilitare a stației de pompare principale și testare hidraulică a

conductelor principale de canalizare și a căminelor de racord individuale.

32,8 km de rețele de canalizare (100%) și 2034de racorduri (107%) realizate.

Decontat – 8,176 mil. Euro (86,5%).

Data estimată de finalizare – T1 2025.
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Contract nr. 1 – AAC Cahul Urban, Lot 2: Canalizare, prevede racordarea a 1900 de gospodării 

individuale la sistemul de canalizare. Lucrările de construcție a rețelelor pe partea privată a 

gospodăriilor individuale sunt responsabilitatea locuitorilor și vor fi realizate după procedura de recepție

parțială a rețelelor de canalizare în zonele definite.
Prima procedură de recepție parțială pentru Zona 1 a fost efectuată pe 9 februarie 2024. Până acum, au
fost finalizate 5 proceduri de recepție a sectoarelor finalizate. În total, aproximativ 60% din rețelele de 

canalizare construite au fost puse în funcțiune și se pot realiza aproximativ 1100 de conexiuni

individuale.

În prezent, Apa Canal Cahul înregistrează 219 de cereri de conectare în proces și aproximativ 132

conexiuni finalizate.

Au fost luate o serie de măsuri împreună cu Agenția de mediu, operatorul pentru apă și canalizare și 
expertul în conexiuni, dar rezultatele sunt sub așteptări.



Acțiuni ce sunt facute de PEA pentru a ajusta procesul de conectare la rețele de canalizare în 
sectoarele date în exploatare:

- Zilnic se discuta cu populația, reprezentanții Apa canal, Primăriei, Consultantului aduc argumentări 

de a convinge oamenii să se conecteze, aduc clarificări pentru procesul de conectare și soluțiile

tehnice;

- Săptămânal, se organizeaza ședințe stradale cu participarea Dlui Primar;

- Se implică după posibilitate Agenția de Mediu în cazul depistării deversării apelor uzate în spațiul 

public.



Acțiuni ce se planifică a fi adăugate:

- Implicarea persoanelor deja conectate si a persoanelor de conducere (consilieri municipali) in 

procesul de informare;

- Se precaută posibilități legale de a acorda unele beneficii din partea Apa Canal, precum: Acordarea

unei perioade inițiale de 3-6 luni fără achitarea serviciilor de canalizare, Acordarea unui contor de apă 

separat pentru irigare, Acoperirea cheltuielilor de conectare din partea operatorului AAC;

- Implicarea mai activă a Agenției de Mediu în cazul scurgerilor neautorizate în cazul operatorilor 

nelegali ce acordă servicii în arie.



Componentele de infrastructură ale Delegației UE (3 comp. principale):

• Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă din Cahul (9,3 km, 261 de gosp.) și a sistemelor de 

canalizare din Cahul (14,7 km, 776 de gospodării).

• Extinderea rețelelor de apă (15,0 km, 322 de gospodării) și a rețelelor de canalizare (11,8 km, 

331 de gospodării) în satul Cotihana.

• Construcția noului sistem de colectare a apelor uzate în satul Crihana Veche (25,4 km, 957 de 

gospodării).

Starea actuală:

Procedura de licitație repetată a fost anunțată pe data de 24.09.24. Deoarece este o procedură 

repetată cu un minim de schimbări în documentație de licitație, procedura a fost stabilită pentru 

termenul minim – 30 zile. 

Principalele provocări:

Procedura de înregistrare a terenului pentru localizarea rezervoarelor de apă potabilă în Cotihana -

finalizată.

Extinderea perioadei de implementare în acordurile contractuale între KfW și Delegația UE.

În continuare: extinderea perioadei de implementare în acordurile contractuale între PEA și KfW 

(Acord de finanțare, Acord separat).



Prezentarea financiară per ansamblu a proiectului( sume 
legate prin contracte, sume plătite, situații neprevăzute) și 

utilizarea planificată a situațiilor neprevăzute:

TotalCurrent Contract
Financing Source BMZ-No. BMZ-No. BMZ-No. ENI/2019/411- ENI/2019/411-

*) sume neprevăzute din Fondul UE, pot fi calculate numai după licitația pentru rezultatele Contractului 
3WSSCahul Rural

Comp 1                Comp 2                Comp 3               Comp 4               Comp 5

Amounts           2015 68 344        2016 68 904        2017 704 03               652                      652                
disbursed:

Total Budget acc. to Sep. Agreements                                         46.400.000          22.000.000          10.000.000           1.500.000          10.124.000          2.776.000

19.131.830 (60%
Current Contract Amounts                                                              31.877.490                                                                                                                           from contracts)

Involvement of RDA South                                                         54.000                                                                                54.000                                                                               54.000

Consultancy contract                                                               5.550.431            2.744.367            1.000.000            1.443.209                                           362.855              3.426.857

Contract 1 Lot 1 WSS Cahul Water supply                            7.226.515            7.226.515                                                                                                                            2.133.131

Contract 1 Lot 2 WSS Cahul Urban Wastewater                  9.448.740              448.740              9.000.000                                                                                                         8.175.916

Contract 2 WWTP Cahul                                                          9.108.644            9.108.644                                                                                                                            4.852.766

Contract 4 Lot 2 ACC O&M equipment - Vehicles                 489.160                                                                                                            489.160                                              489.160

Remaining Budget                                                                           14.522.510           2.471.734                    0                        2.791               9.634.840           2.413.145           12.745.660

Remaining Contingencies after Variation Orders to date

Involvement of RDA South                                                              0

Consultancy contract                                                                       0

Contract 1 Lot 1 WSS Cahul Water supply                            1.083.977            1.083.977

Contract 1 Lot 2 WSS Cahul Urban Wastewater                  1.349.850            1.349.850

Contract 2 WWTP Cahul                                                                  0

Contract 4 Lot 2 ACC O&M equipment - Vehicles                       0

Total remaining Contingencies after Var. Orders to date       2.433.827            2.433.827                    0                            0                          0*                        0*



,,Promovarea Infrastructurii Sociale și Municipale III” BMZ pachet suplimentar de 8 mln pentru 

cheltuieli neprevăzute.

- Construcția unei noi capturi WIP la râul Prut. 

- Lucrări de reabilitare la Stația de tratare a apei  existentă  din Cahul;

- Articole opționale din contractul 1 Lot 2: 2 PS, principale 4,2 km de rețele WW;

- Rețele PS-6 WW, excluse din contractul1 Lot 2, din cauza constrângerilor bugetare;

- Servicii de consultanță și asistență tehnică;

- Echipamente .

Pentru a accelera procesul, în cadrul contractelor de lucrări în derulare, antreprenorilor le-au fost solicitate 

oferte pentru : 

- Lot.1 : Construirea unei noi capturi pentru stația de epurare  la râul Prut

- Lot2 : Lucrări de reabilitare la Stația de Epurare existentă din Cahul.

Lucrările vor fi adăugate la contractele de lucrări existente prin ordine de modificare

Procesul de evaluare a fost finalizat, iar cele mai bune oferte primite pentru Lotul 1:1.287.928 Euro și 

pentru Lotul 2: 1.118.912 Euro.

Deoarece valoarea lucrărilor suplementare în cadrul contratelor de infrastructură semnate este relativ 

scăzută, iar progresul construcției este avansat, anticipăm că nu vor mai fi necesare comenzi de variație 

majore până la sfârșitul contractelor existente. 

Așa dar PEA propune utilizarea unei părți a cheltuielilor neprevăzute pentru acoperirea costurilor pentru 

noua stație  de aspirare, care este extrem de necesară și la nivel regional pentru proiecte similare, precum 

extinderea spre Vulcănești, finanțată cu sprijinul Băncii Mondiale.



Provocările întâlnite (Concluzii):

•  Capacitatea limitată a PEA din 09/2023 până în 05/2024 a împiedicat implementarea și monitorizarea 

corespunzătoare a activităților proiectului (întârzieri în raportare, plăți etc.). Au fost luate următoarele 

măsuri: s-au angajat încă două persoane începând cu luna mai 2024. Au fost implementate documentații 

suplimentare și măsuri operaționale pentru a actualiza activitățile și sarcinile zilnice. PEA va asigura că

nu vor mai apărea întârzieri în achiziția/extinderea contractelor de personal în următorii ani. Cu siguranta, 

o mai buna implicare a ADR Sud in procesul de monitorizare a lucrarilor, comunicare si vizibilitate este 

binevenit.

•  Se solicită prelungirea termenului pentru Componentele UE până în Trim.4 2026 +12 luni pentru 

Perioada de Notificare

a Defectelor.

•  Numărul cererilor de conectare la noile rețele de canalizare este scăzut. Se solicită o mai bună 

implicare din partea PEA, 

Apa Canal. Măsurile planificate de comunicare și informare trebuie puse în aplicare.

•  Realizări scăzute ale indicatorilor (NRW, etc.): PEA, cu sprijinul Consultantului, va elabora un plan de 

acțiune care să contureze pașii necesari pentru atingerea acestor obiective și rezultate.



Vă mulțumim pentru atenție!

Tel. +373 241 2 62 86

Fax. +373 241 2 62 86

Email: adrsud@adrsud.gov.md

bd. Ştefan cel Mare, 12, 

orașul Cimişlia, 

Republica Moldova, MD-4101 

__________________________________________________________________


