Societatea cu Raspundere Limitata

IULEN SERVICE

Catre Primaria or. Drochia

Dnei Primar Nina Cereteu

Prin prezenta, SRL ,,Iulen Service” intervine cétre Dvs. pentru acordarea repausului
tehnologic pentru executarea lucrarilor umede la obiectul ,,Lucrari de amenajare in Parcul
Central, orasul Drochia. Lotul II. Stela” pina la 30.04.2019 in legatura cu conditiile climaterice

nefavorabile.

Cu respect % ’/
g Melnic Elena

Director SRL ,,Iulen Service”
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PROCES VERBAL
Nr. 18/04134/002, din 23.11.2018

al grupului de lucru cu privire la modificarea/rezilierea contractului de achizitie

Autoritatea contractanti: PRIMARIA ORASULUI DROCHIA
IDNO: 1007601001651

Procedura de achizitie publicd: Cerere a ofertelor de preturi

Nr.
publicati in BAP Nr.

: 18/04134 din 02.10.2018
: 73 din 18.09.2018

Tipul obiectului de achizitie: Lucrari
Obiectul achizitiei: Lucriri de amenajare in Parcul Central, oragul Drochia. Repetat
Cod CPV: 45453100-8

Contractul /contractele de achizitie care urmeazi a fi modificat/modificate:

o v . Tipul Nr. contract D:;a,, N Nl;:l:) nltr :ct Data atribuiti S TVA Termende | Nr. contracte
perator Economic pu fn SIA RSAP aprobdrii in atribuit de de AC uma cu valabilitate* | individualizate
SIA RSAP AC
ROMSAND-COM S.R.L. De baza | 18/04134/001 09.10.2018 185 09.10.2018 247812.111 31.12.2018 0
IULEN-SERVICE S.R.L. De bazi | 18/04134/002 09.10.2018 187 09.10.2018 300743.22] 31.12.2018 0
LM. APA-CANAL DIN DROCHIA | Debaza | 18/04134/003 09.10.2018 186 09.10.2018 201224.68] 31.12.2018 0

*Pentru Acordurile aditionale aceasti dati reprezintd data expirdrii valabilitatii Contractului la momentul inregistririi Acordului aditional.

Darea de seami aprobati de Agentia Achizitii Publice la data de 09.10.2018 cu Nr. de inregistrare 18/04134/001.

Grupul de lucru numit prin Ordinul (Decizia) nr. 123 din 30.07.2018 cu urmitoarea componenti:

Nume Prenume Functia detinuti Functia in cadrul grupului
CERETEU NINA primar Presedintele grupului de lucru
BELEAEV CAROLINA jurist Secretar
ALEXEEV VICTORIA specialist pentru planificare Membrul grupului de lucru
BIRNAZ NATALIA contabil Membrul ului de lucru
CALDARE RAISA contabil gef Membrul grupului de lucru
CODREAN MARIA specialist in achizitii §i atragerea investitiilor Membrul grupului de lucru
FOALEA ION specialist in constructii, gospodarie comunali si drumuri Membrul grupului de lucru
RUSU PAVEL secretar al Consiliului ordsenesc Membrul grupului de lucru

ORDINEA DE ZI:
Tipul modificirii Modificiri propuse

Prelungirea termenului de valabilitate

se prelungeste termenul de valabilitate a contractului

in rezultatul desfisuririi procedurii de achizitie, in conformitate cu prevederile Legii privind achizitiile publice Nr. 96 din 13.04.2007 si prevederile altor
acte ce motiveazi modificarea contractului de achizitie:
demers nr.705 din 23.11.2018, demers nr. 689 din 20.11.2018, demers 699 din 21.11.2018

S-A EXAMINAT (motivul privind

modificarea contractului de achizitie):

Agentii economici au nevoie de repaus tehnologic in legatura cu conditiile climaterice nefavorabile si deaceea cerem prelungirea cotractului.

S-A DECIS:

Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului

Prezentul document este identic cu cel aprobat si postat in cadrul Sistemului Informational Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZITIILOR
PUBLICE?”, fapt pentru care autoritatea contractanti poarti riispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Membrii Grupului de lucru:

Nr. Nume Prenume Functia in cadrul grupului

1 |CERETEU NINA

Presedintele grupului de lucru

2 |BELEAEV CAROLINA

Secretar

3 |ALEXEEV VICTORIA

Membrul grupului de lucru

N
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{TCLERS
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4 |BIRNAZ NATALIA

Membrul grupului de lucru
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5 |CALDARE RAISA

Membrul grupului de lucru

6 |CODREAN MARIA

Membrul grupului de lucru

7 |FOALEA ION

Membrul grupului de lucru

8 |RUSU PAVEL

Membrul grupului de lucru
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ACORD ADITIONAL Nr.01
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L
la contractul Nr.187 din ”09” octombrie 2018
A018 - pOCCOCOLEYO

Prezentul acord este semnat astizi “05” decembrie 2018,in or. Drochia,
(localitatea)

intre Primdria or. Drochia, in persoana dna primar Nina Cereteu

(denumirea autoritatii contractante) (numele, prenumele si functia)
si SRL Iulen service , in persoana dna Melnic Elena administrator,

(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele si functia)

in scopul modificarii Contractului Nr. 187 din “09” octombrie 2018 (numit in continuare
Contract), inregistrat de citre AAP cu Nr.18/04134/002 din “09” octombrie 2018.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii la obiectul
Lucrari de amenajare in Parcul Central, orasul Drochia. Repetat, Cod CPV: 45453100-8,
Nr.18/04134 din “02” octombrie 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificari:

1. Majorarea valabilitatii contractului pina la 30.04.2019 i
2. e Nopraits e copBers coratFictf o4 8L, 79

2%

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnirii lui si intrd in vigoare dupi
Inregistrarea de catre Agentia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA?”:;

TALITERUL DINANIELCR - MIISTERUL PINATTELOR ot
REPUBLICA MOLOOVA, MINISTZRUL FINARIELOR
TREZORERIA REGIONALA NORD

f
| |
2 |
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DARE DE SEAMA

Nr. 18/04134/002, aprobata la 23.11.2018

privind modificarea/rezilierea contractelor de achizitie publica

Autoritatea contractanti: PRIMARIA ORASULUI DROCHIA
IDNO: 1007601001651

Procedura de achizitie publici: Cerere a ofertelor de preturi

Nr.: 18/04134

publicati in BAP Nr.: 73

Tipul obiectului de achizitie: Lucrari

Obiectul achizitiei: Lucriri de amenajare in Parcul Central, orasul Drochia. Repetat

din 02.10.2018

din 18.09.2018

Cod CPV: 45453100-8

fn rezultatul procedurii de achizitie public, in conformitate cu prevederile legale in vigoare,

de achizifie public, care a fost modificat/modificate, dupi cum urmeazi:

a fost incheiat cu ofertantul cistigitor contractul/contractele

Gudanov 32 bl. B

Operator Economic Tipul N tiraol apr(]))l:;:ii in 1:::;’:;’::‘ Prteaftibalty Suma cu TVA | Termende | Nr.contracte
o AP % e . .
in SIA RS SIA RSAP AC de AC valabilitate* | individualizate
ROMSAND-COM S.R.L. De baza 18/04134/001 09.10.2018 185 09.10.2018 247812.11 31.12.2018 0
IULEN-SERVICE S.R.L. De baza 18/04134/002 09.10.2018 187 09.10.2018 300743.22] 31.12.2018 0
LM. APA-CANAL DIN DROCHIA | De bazi 18/04134/003 09.10.2018 186 09.10.2018 201224.68] 31.12.2018 0
*Pentru Acordurile aditionale aceasti dati reprezinti data expirdrii valabilititii Contractului la momentul inregistririi Acordului aditional.
Darea de seami aprobatii de Agentia Achizitii Publice la data de 09.10.2018 cu Nr. de fnregistrare 18/04134/001.
Denumirea si datele de contact ale operatorului economic:
IDNP/IDNO Operator Economic Adresi Telefon Email
1003607002755 |TULEN-SERVICE S.R.L. Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. Evghenii

1010607002825

ROMSAND-COM S.R.L.

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. D.

Cantemir 100

1003607011885

LM. APA-CANAL DIN DROCHIA

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str.

Independentei 5

Documentatia care a stat la baza incheierii acordului aditional si motivele/argumentele modificirii/rezilierii contractului de achizitie publici:

Nr. AA dat de | Data incheierii i 2
AC AA Documentatia Motivele/Argumentele

2 23.11.2018 demers 698 din 20.11.2018 motive climaterice nefavorabile deaceea este nevoie prelungirea
contractului

3 23.11.2018 demers 699 din 21.11.2018 motive climaterice nefavorabile deaceea este nevoie prelungirea
contractului

1 23.11.2018 demers 705 din 23.11.2018 motive climaterice nefavorabile deaceea este nevoie prelungirea
contractului

in baza deciziei grupului de lucru expusi in procesul verbal Nr. 18/04134/002 din 23.11.2018 s-au efectuat urmitoarele modificiri ale

contractului/contractelor:

Nr. AA din SIA Tipul AA Descriere scurti Poziia Cantitatea | Pref unitar | Suma totali a | Suma totali a
RSAP » modificirii | cu TVA pozitiei AA
18/04134/001/001 Prelungirea motive climaterice nefavorabile 0.00
termenului de | deaceea cste nevoie prelungirea
valabilitate contractului
18/04134/002/001 Prelungirea motive climaterice nefavorabile 0.00
termenului de | deaceea este nevoie prelungirea
valabilitate contractului
18/04134/003/001 Prelungirca motive climaterice nefavorabile 0.00
termenului de | deaceea este nevoie prelungirea
valabilitate contractului
Valoarea si termenul de valabilitate a contractului (contractelor) dupi modificare va constitui:
Operator Economic Tipul Nr. contract in | Data aprobirii Suma cu TVA pini la Suma cu TVA dupi Termen de
¥ P SIARSAP | in SIA RSAP modificare modificare valabilitate
ROMSAND-COM S.R.L. De baza 18/04134/001 09.10.2018 247812.11 247812.11 30.04.2019 4
IULEN-SERVICE S.R.L. De baza 18/04134/002 09.10.2018 300743.22 300743.22 30.04.2019 vV
LM. APA-CANAL DIN DROCHIA De bazi 18/04134/003 09.10.2018 201224.68 201224.68]  30.04.2019 W/

Prin prezenta dare de seami, grupul de lucru pentru achizitii publice confirmi corectitudinea atribuirii contractului prin procedura de achizitie publici,
fapt pentru care poarti rispundere conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentul document este identic cu cel aprobat si postat in cadrul Sistemului Informational Automatizat “
PUBLICE”, fapt pentru care autoritatea contractanti poarti rispundere conform prevederilor legale fn-

Conducitorul grupului de lucru: NINA CERETEU
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